



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 13 de agosto de 2024
TR. N.º 0601-2024-R-UNALM

Señor:

Presente.-

Con fecha 13 de agosto de 2024, se ha expedido la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN N.º 0601-2024-R-UNALM. - La Molina, 13 de agosto de 2024.
CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución N.º 0310-2020-R-UNALM de fecha 31 de agosto de 2020, se aprobó el Reinicio de la Ejecución de la Obra del proyecto de inversión denominado: “Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de Red, para los Servicios de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Agraria La Molina, La Molina, Lima, Lima” Código N° 2342955; Que, mediante Comunicación N.º 1882-2024/DIGA, de fecha 1 de agosto de 2024, el director(e) general de administración, solicita la rectificación de la Resolución N.º 0310-2020-R-UNALM, ya que las obras ejecutadas bajo la modalidad de Administración Directa, se ejecutan bajo los lineamientos de la Resolución de Contraloría N.º 195-88-CG, “Ejecución de Obras por Administración Directa”, y los alcances de dicha resolución no indican los términos de ampliaciones de plazo ni adicionales, los cuales se usan en las obras ejecutadas bajo la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225; Que, de acuerdo al artículo 212.1, del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, “Ley del Procedimiento Administrativo General”, establece que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 314 del Reglamento General de la UNALM y estando a las atribuciones conferidas al señor rector, como titular del pliego; **SE RESUELVE: ARTÍCULO 1.-** Rectificar la Resolución N.º 0310-2020-R-UNALM, en los extremos donde indica el error material, quedando redactado de la siguiente manera:

Párrafo 7

DICE:

Que, con Resolución N° 0384-2019-R-UNALM, de fecha 06 de junio de 2019, se aprueba la paralización de obra del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento Y Ampliación de la Infraestructura de Red, para los Servicios de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Agraria La Molina, La Molina, Lima, Lima” con código único N° 2342955, a partir del 29 de mayo de 2019 debido a: la culminación del plazo de ejecución de obra aprobado con Resolución N° 0425-2018-R-UNALM, **elaboración del expediente de adicional y ampliación de plazo de la obra, regularización de información del cuaderno de obra N° 5;**

DEBE DECIR:

Que, con Resolución N° 0384-2019-R-UNALM, de fecha 06 de junio de 2019, se aprueba la paralización de obra del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento Y Ampliación de la Infraestructura de Red, para los Servicios de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Agraria La Molina, La Molina, Lima, Lima” con código único N° 2342955, a partir del 29 de mayo de 2019 debido a: la culminación del plazo de ejecución de obra aprobado con Resolución N° 0425-2018-R-UNALM;



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 13 de agosto de 2024
TR. N.º 0601-2024-R-UNALM

- 2 -

Párrafo 8

DICE:

Que, con Resolución N° 0425-2019-R-UNALM, de fecha 17 de junio del 2019, se aprueba la **ampliación de plazo** de la obra por 158 días calendarios a partir del reinicio de actividades se aprueba **los adicionales** para la ejecución de obra del proyecto de inversión por un monto de S/ 3,427,940.54 y se aprueba el nuevo monto de la inversión por un monto de S/9,195,932.51;

DEBE DECIR:

Que, con Resolución N° 0425-2019-R-UNALM, de fecha 17 de junio del 2019, se aprueba la **Modificatoria de plazo N°01** de la obra por 158 días calendarios a partir del reinicio de actividades se aprueba **las Modificatorias presupuestales** para la ejecución de obra del proyecto de inversión por un monto de S/ 3,427,940.54 y se aprueba el nuevo monto de la inversión por un monto de S/9,195,932.51;

Párrafo 12

DICE:

Que, con Resolución N° **0275-2020-R-UNALM, de fecha 11 de agosto de 2020**, se aprueban los costos de implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 por un monto de S/ 559,501.52 (Quinientos cincuenta y nueve mil Quinientos uno con 52/100 soles) para el proyecto de inversión Público: "Mejoramiento Y Ampliación de la Infraestructura de Red, para los Servicios de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Agraria La Molina, La Molina, Lima, Lima", también se aprueba el Nuevo Monto de Inversión Total del Proyecto de Inversión Pública por un monto de S/ 22,284,811.78 (Veintidós millones Doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos once con 78/100 soles);

DEBE DECIR:

Que, con Resolución N° **0300-2020-R-UNALM, de fecha 26 de agosto de 2020**, se aprueban los costos de implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID-19 por un monto de S/ 559,501.52 (Quinientos cincuenta y nueve mil Quinientos uno con 52/100 soles) para el proyecto de inversión Público: "Mejoramiento Y Ampliación de la Infraestructura de Red, para los Servicios de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Agraria La Molina, La Molina, Lima, Lima", también se aprueba el Nuevo Monto de Inversión Total del Proyecto de Inversión Pública por un monto de S/ 22,284,811.78 (Veintidós millones Doscientos ochenta y cuatro mil ochocientos once con 78/100 soles);

ARTÍCULO 2. - Ratificar todos los demás extremos contenidos en la resolución materia de rectificación. Regístrese, comuníquese y archívese. Fdo.- Américo Guevara Pérez-Rector- Fdo.- Jorge Pedro Calderón Velásquez. - Secretario General. - Sellos del Rectorado y de la Secretaría General de la Universidad Nacional Agraria La Molina". Lo que cumpla con poner en su conocimiento.

Atentamente,


SECRETARIO GENERAL

