UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

**La Molina, 18 de diciembre de 2024**
**TR. N.° 1081-2024-R-UNALM**

Señor:

Presente.-

Con fecha 18 de diciembre de 2024, se ha expedido la siguiente resolución:
**"RESOLUCIÓN N.° 1081-2024-R-UNALM. - La Molina, 18 de diciembre de 2024.**
**VISTO:** La Comunicación N.° 3313-2024/DIGA, de fecha 17 de diciembre de 2024, del director general de administración, mediante la cual informa que el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita la aprobación, en vías de regularización, el Presupuesto Analítico Modificado N.° 01 para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO DE MICOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LA MOLINA, LIMA Y LIMA" con código único N.° 2186386 según actuados que se acompañan, y; **CONSIDERANDO**: Que, la Universidad Nacional Agraria La Molina tiene registrado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386; Que, mediante Resolución N.° 0326-2013-R-UNALM, de fecha 21 de agosto de 2013, se declaró viable el Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, por un monto de S/ 5 782 462.00 (Cinco millones setecientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos con 00/100 soles); Que, mediante Comunicación N.° OIF/956-2014, de fecha 15 de octubre de 2014, el jefe(e) de la Oficina de Infraestructura Física, designa al Ing. Antonio Enciso Gutiérrez con CIP N.° 28692, como inspector de Obra para el Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386; Que, mediante Resolución N.° 0449-2014-R-UNALM, de fecha 19 de noviembre de 2014, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, por un monto de S/ 6 424 116.28 (Seis millones cuatrocientos veinticuatro mil ciento dieciséis con 28/100 soles); Que, mediante Acta de fecha 03 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, el Ph.D Marcel Gutiérrez Correa, representante del Laboratorio de Micología y Biotecnología, realiza la entrega de terreno del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386; Que, mediante asiento N.° 02 del cuaderno de Obra N.º 01 de fecha 03 de diciembre de 2014, el residente, da inicio a los trabajos del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, a partir del 03 de diciembre, con un plazo de ejecución de siete (07) meses, finalizando, el 02 de julio de 2015; Que, mediante Comunicación N.° OIF/1344-2014, de fecha 18 de diciembre de 2014, el jefe(e) de la Oficina de Infraestructura Física, designó al Ing. Santiago Abraham Guerra Cooper con CIP N.° 29709 como residente de obra para el Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386;

Que, mediante Resolución N.° 0537-2015-R-UNALM, de fecha 28 de diciembre de 2015, se aprobó la Modificatoria de Plazo N.° 01 para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, por un plazo de cuarenta (40) días calendario, iniciando el 03 de julio hasta el 12 de agosto de 2015; Que, mediante Carta Notarial, de fecha 21 de marzo de 2016, el Ing. Santiago Abraham Guerra Cooper con CIP N.° 29709 renuncia a la residencia de Obra para el Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386; Que, mediante Carta N.° OIF/209-2016, de fecha 07 de abril de 2016, la Oficina de Infraestructura Física, designó al Ing. Augusto Paucar Puma con CIP N.°49749 como residente de obra para el Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, a partir del 01 de abril de 2016; Que, mediante Resolución N.° 0224-2016-R-UNALM, de fecha 19 de abril de 2016, se aprobó la Modificatoria de Plazo N.° 02 para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, por un plazo de ciento veinticinco (125) días calendario, iniciando el 13 de agosto hasta el 15 de diciembre de 2015; Que, mediante Carta N.° OIF/539-2016, de fecha 13 de setiembre de 2016, la Oficina de Infraestructura Física, comunica al residente, que en coordinación con la Dirección General de Administración y el área usuaria, la paralización de la obra del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, durante la verificación de la viabilidad; Que, mediante Carta N.° OIF/629-2016, de fecha 09 de noviembre de 2016, la Oficina de Infraestructura Física, comunica al residente, que, en coordinación con la Dirección General de Administración, se reinicia la ejecución de la obra para el Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, a partir del 09 de noviembre de 2016; Que, mediante Carta N.° 037-2017-UPPI-OP/UNALM, la Unidad de Planeamiento y Proyectos de Inversión, traslada el Informe Técnico N.° 030-2017/UNALM-UPPI-UF de fecha 27 de marzo de 2017, donde informan que con fecha 20 de marzo se realizó la verificación de viabilidad del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386; Que, mediante Contrato de Servicios N.° 073-2017-LS/UNALM, de fecha 11 de abril de 2017, se contrata al Ing. Carlos Ruiz Salazar con CIP N.° 188173, como residente del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386; Que, mediante asiento N.° 631 del cuaderno de obra N.° 04 de fecha 26 de abril de 2017, se reapertura el cuaderno de obra y se da reinicio de las actividades laborales teniendo como referencia la aprobación de la viabilidad del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386;

Que, mediante Resolución N.° 0345-2017-R-UNALM, de fecha 12 de junio de 2017, se aprobó la Modificatoria de Plazo N.° 03 para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, por un plazo de trescientos ochenta (380) días calendario, iniciando el 13 de agosto hasta el 15 de diciembre de 2015; Que, mediante Resolución N.° 0380-2017-R-UNALM, de fecha 21 de junio de 2017, se aprobó el monto de inversión reformulado para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, por el monto de S/ 11 370 067.48 (Once millones trescientos setenta mil sesenta y siete con 48/100 soles). Asimismo, se aprueba la Modificatoria de Plazo N.° 04 por un plazo de trescientos cuarenta y nueve (349) días calendario, teniendo como fecha de culminación, el 10 de abril de 2018; Que, mediante Resolución N.° 0167-2018-R-UNALM, de fecha 04 de abril de 2018, se aprobó la Modificatoria de Plazo N.° 05 para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, por un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, teniendo como fecha de culminación, el 25 de mayo de 2018; Que, mediante asiento N.° 1077 del cuaderno de obra N.º 08, de fecha 07 de junio de 2018, el inspector comunica la culminación del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386; Que, mediante Resolución N.° 0369-2018-R-UNALM, de fecha 26 de junio de 2018, se conforma la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra, del Proyecto de inversión Pública "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, conformada por: el Ing. Isaac Merardo Samaniego Vega, (presidente de la Comisión), el Ing. Alex Antonio Vargas Manrique y el Arq. Juan Alonso Mendoza Vivas, como miembros del Equipo de Recepción y la CPC Hellen Edmundo Valencia Llauca, supervisor de obra, como asesor de la Comisión; Que, mediante Acta de fecha 14 de agosto de 2018 a las 10:30 horas, se realiza la recepción de obra del Proyecto de inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, en la que participaron el presidente de la comisión, Ing. Isaac Merardo Samaniego Vega, el residente de la obra, Ing. Carlos Augusto Ruiz Salazar, el asesor de la comisión, Ing. Antonio Celestino Enciso Gutiérrez y los miembros de la comisión, Ing. Alex Antonio Vargas Manrique, Arq. Juan Alonso Mendoza Vivas y CPC Hellen Mary Reyes Díaz; Que, mediante Informe N.° 0266-2024-UEI/UNALM, de fecha 17 de diciembre de 2024, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones informa a la Dirección General de Administración la necesidad de aprobar el Presupuesto Analítico Modificado N.° 01 del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, por un monto de **S/ 11 370 067.48 (Once millones trescientos setenta mil sesenta y siete con 48/100 soles),** y desarrollado a nivel especifica de gasto, de acuerdo con el siguiente detalle:

| CLASIFICADOR | DESCRIPCION | EXPEDIENTE TECNICO (S/.) | PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y BIOSEGURIDAD (S/.) | INFRAESTRUCTURA (S/.) | MOBILIARIO (S/.) | EQUIPOS (S/.) | SUPERVISION (S/.) | LIQUIDACIÓN DE OBRA (S/.) | TOTAL (S/.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.22.23 | PERSONAL | | | S/ 2,492,177.21 | | | | | S/ 2,492,177.21 |
| 2.6.22.24 | BIENES | | | S/ 3,048,092.62 | | S/ 5,219.52 | | | S/ 3,053,312.14 |
| 2.6.32.11 | | | | | | S/ 212.40 | | | S/ 212.40 |
| 2.6.32.12 | | | | S/ 103,037.83 | S/ 50,145.73 | S/ 372,829.97 | | | S/ 526,013.53 |
| 2.6.32.21 | | | | | | S/ 3,823.20 | | | S/ 3,823.20 |
| 2.6.32.22 | | | | | S/ 58,652.84 | S/ 59,641.42 | | | S/ 118,294.26 |
| 2.6.32.31 | | | | | | S/ 41,562.40 | | | S/ 41,562.40 |
| 2.6.32.33 | | | | S/ 57,717.60 | | S/ 107,964.00 | | | S/ 165,681.60 |
| 2.6.32.42 | | | | | | S/ 441,800.47 | | | S/ 441,800.47 |
| 2.6.32.91 | | | | S/ 299,724.00 | | S/ 296,488.00 | | | S/ 596,212.00 |
| 2.6.32.93 | | | | S/ 77,250.97 | | S/ 16,500.00 | | | S/ 93,750.97 |
| 2.6.32.94 | | | | S/ 279,959.90 | | S/ 1,469,259.92 | | | S/ 1,749,219.82 |
| 2.6.32.95 | | | | S/ 87,180.00 | | S/ 1,000,006.64 | | | S/ 1,087,186.64 |
| 2.6.32.999 | | | | S/ 18,641.96 | S/ 5,700.00 | S/ 5,300.00 | | | S/ 29,641.96 |
| 2.6.81.42 | | | | S/ 30,812.26 | S/ 5,696.43 | S/ 5,400.00 | S/ 1,903.85 | S/ 2,196.15 | S/ 46,008.69 |
| 2.6.22.25 | SERVICIOS | | | S/ 401,376.58 | | | | | S/ 401,376.58 |
| 2.6.81.31 | | S/ 130,325.50 | | S/ 11,879.69 | | | | | S/ 142,205.19 |
| 2.6.81.41 | | | | | | | S/ 199,600.00 | | S/ 199,600.00 |
| 2.6.81.43 | | | S/ 6,500.00 | S/ 104,888.42 | S/ 31,500.00 | | S/ 6,296.15 | S/ 32,803.85 | S/ 181,988.42 |
| **TOTAL** | | **S/ 130,325.50** | **S/ 6,500.00** | **S/ 7,012,739.04** | **S/ 151,695.00** | **S/ 3,826,007.94** | **S/ 207,800.00** | **S/ 35,000.00** | **S/ 11,370,067.48** |

Que, mediante Comunicación N.° 3313-2024/DIGA, de fecha 17 de diciembre de 2024, el director general de administración da la conformidad a la Carta N.° UEI/3012-2024, de la Unidad Ejecutora de Inversiones, y solicita al Rectorado la aprobación mediante resolución el Presupuesto Analítico Modificado N.° 01 del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, por un monto de S/ 11 370 067.48 (Once millones trescientos setenta mil sesenta y siete con 48/100 soles); Que, siendo una obra bajo modalidad de Administración Directa, la Contraloría General de la Republica mediante Resolución N.° 195-88-CG, de fecha 18 de julio de 1988, aprobó las normas que regulan la ejecución de Obras Publicas por Administración Directa; para lo cual se hace necesario aprobar el Presupuesto Analítico Modificado N.° 01 de la inversión señalado por el nivel competente; Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 314 del Reglamento General de la UNALM y estando a las atribuciones conferidas al señor rector, como titular del pliego; **SE RESUELVE: ARTÍCULO 1.-** Aprobar, **en vías de regularización**, el Presupuesto Analítico Modificado N.° 01 del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria La Molina La Molina, Lima y Lima" con código único N.° 2186386, por un monto de S/ 11 370 067.48 (Once millones trescientos setenta mil sesenta y siete con 48/100 soles) y desarrollado a nivel especifica de acuerdo con el siguiente detalle:

**La Molina, 18 de diciembre de 2024**
**TR. N.° 1081-2024-R-UNALM**



| CLASIFICADOR | DESCRIPCION | EXPEDIENTE TECNICO (S/.) | PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y BIOSEGURIDAD (S/.) | INFRAESTRUCTURA (S/.) | MOBILIARIO (S/.) | EQUIPOS (S/.) | SUPERVISION (S/.) | LIQUIDACIÓN DE OBRA (S/.) | TOTAL (S/.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.22.23 | PERSONAL | | | S/ 2,492,177.21 | | | | | S/ 2,492,177.21 |
| 2.6.22.24 | BIENES | | | S/ 3,048,092.62 | | S/ 5,219.52 | | | S/ 3,053,312.14 |
| 2.6.32.11 | | | | | | S/ 212.40 | | | S/ 212.40 |
| 2.6.32.12 | | | | S/ 103,037.83 | S/ 50,145.73 | S/ 372,829.97 | | | S/ 526,013.53 |
| 2.6.32.21 | | | | | | S/ 3,823.20 | | | S/ 3,823.20 |
| 2.6.32.22 | | | | | S/ 58,652.84 | S/ 59,641.42 | | | S/ 118,294.26 |
| 2.6.32.31 | | | | | | S/ 41,562.40 | | | S/ 41,562.40 |
| 2.6.32.33 | | | | S/ 57,717.60 | | S/ 107,964.00 | | | S/ 165,681.60 |
| 2.6.32.42 | | | | | | S/ 441,800.47 | | | S/ 441,800.47 |
| 2.6.32.91 | | | | S/ 299,724.00 | | S/ 296,488.00 | | | S/ 596,212.00 |
| 2.6.32.93 | | | | S/ 77,250.97 | | S/ 16,500.00 | | | S/ 93,750.97 |
| 2.6.32.94 | | | | S/ 279,959.90 | | S/ 1,469,259.92 | | | S/ 1,749,219.82 |
| 2.6.32.95 | | | | S/ 87,180.00 | | S/ 1,000,006.64 | | | S/ 1,087,186.64 |
| 2.6.32.999 | | | | S/ 18,641.96 | S/ 5,700.00 | S/ 5,300.00 | | | S/ 29,641.96 |
| 2.6.81.42 | | | | S/ 30,812.26 | S/ 5,696.43 | S/ 5,400.00 | S/ 1,903.85 | S/ 2,196.15 | S/ 46,008.69 |
| 2.6.22.25 | SERVICIOS | | | S/ 401,376.58 | | | | | S/ 401,376.58 |
| 2.6.81.31 | | S/ 130,325.50 | | S/ 11,879.69 | | | | | S/ 142,205.19 |
| 2.6.81.41 | | | | | | | S/ 199,600.00 | | S/ 199,600.00 |
| 2.6.81.43 | | | S/ 6,500.00 | S/ 104,888.42 | S/ 31,500.00 | | S/ 6,296.15 | S/ 32,803.85 | S/ 181,988.42 |
| **TOTAL** | | **S/ 130,325.50** | **S/ 6,500.00** | **S/ 7,012,739.04** | **S/ 151,695.00** | **S/ 3,826,007.94** | **S/ 207,800.00** | **S/ 35,000.00** | **S/ 11,370,067.48** |

**ARTÍCULO 2.-** La aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N.° 01 se basa en el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS, que indica el principio de eficacia anticipada del acto administrativo. Regístrese, comuníquese y archívese. Fdo.- Américo Guevara Pérez- Rector- Fdo.- Jorge Pedro Calderón Velásquez. - Secretario General. - Sellos del Rectorado y de la Secretaría General de la Universidad Nacional Agraria La Molina". Lo que cumplo con poner en su conocimiento.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA Secretaría General LA MOLINA

SECRETARIO GENERAL

**c.c.:** OCI,R,OAJ,UPP,UEI,DIGA