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PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES PELIGROSOS DE LA UNALM

 (PROMAPEL  UNALM)

RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
	FECHA
	ACTIVIDAD
	ORGANIZA
	RESPONSABLE
	TAREAS
	FECHAS DE EJECUCIÓN

	Dic 2004 
9.02.05 

	I. Fase:  Planeación  


	Comisión Organizadora:
Luis MaezonoY.
Jaime Vásquez. Of. Servicios Generales 

Gladys Carrión. Centrar-UNALM

Víctor Meza C. Centrar-UNALM
Juan Juscamaita M. – Lab. Biorremediación
Priscila Tenicela – Gerente,  Ecology Service S.A.

Alejandrina Sotelo – Lab. LENA

Miguel Mucha (Grad. Ing. Ambiental)

July Zegarra (Asistente), Ing. Ambiental
	Gladys Carrión

Victor Meza

July Zegarra

Miguel Mucha
	1. Elaboración del Perfil

2. Organización del Equipo de Trabajo

3. Convocatoria a representantes de las Facultades

4. Convocatoria a representantes de Instituciones.

5. Elaboración de los Formatos del Inventario

6. Recopilación de Información

7. Asignación de tareas 
	Diciembre 2004

al 9 de febrero 2005


	
	Oficialización  de Comisión Organizadora y Equipo Profesional
	
	
	
	

	18.02.05

9:30 a.m

21-26 Feb.05
	II. Fase. Ejecución del Diagnóstico. 
· (2) Curso Taller  “Inventario de Materiales Peligrosos”. Dirigido al personal técnico y Jefes de Lab. de UNALM. Expositor: DIGESA”
· Recepción de los Registros del Inventario

- Diseño de la Página Web

	Comisión Organizadora


	(2) Ing. Jose Picón, DIGESA 
	
	

	21.2 -

28.02.05
	Fase. Ejecución del Diagnóstico. 
· Revisión de los Registros del Inventario (1)


	Comisión Organizadora
	(1) Ing. José Picon, (DIGESA).
Ing. Lizardo Visitación
 (UNALM)
Ing. Juan Carlos Palma (UNALM)
	
	

	21.02.05


	Fase. Ejecución del Diagnóstico. 
· Verificación y visita a  Laboratorios:

Industrias Alimentarias

Ing. Agrícola
	Comisión Organizadora
	Ing. José Picon (DIGESA)

Ing.Visitación .UNALM
Ing. Juan Carlos Palma (UNALM)


	
	

	1-7

03.05
	Calendario de Visitas a Laboratorios de UNALM


	Comisión Organizadora
	Juan Juscamaita (R)
Juan Carlos Palma
Lizardo Visitación
	
	

	10.03.05
	III. Informe del Diagnóstico Preliminar de los Materiales Peligrosos de UNALM 
	Equipo Profesional
	Ing. José Picon, DIGESA

Prof. Victor Meza

Ing. Lizardo  Visitación
	
	

	16.03.05
	IV. Informe Final del Diagnóstico de los Materiales Peligrosos de UNALM
	Comisión Organizadora
	Dr. Victor Meza

Ing. José Picon, DIGESA
Juan Carlos Palma

	
	

	18.03.
	V. Programa del Sistema de Gestión de Materiales Peligrosos de la UNALM


	Comisión Organizadora

	Juan Juscamaita

Ing. José Picon, DIGESA


	
	

	18.03.05
	VI. Informe de un Plan de Contingencia

 
	Comisión Organizadora

	Glady Carrión 

Compañía de Bomberos
	
	

	18.03.05

	VII. Programa de Capacitación en la Gestión de Materiales Peligrosos: técnicos, alumnos usuarios, profesores de prácticas usuarios  
	
	Dr. Victor Meza

Ing. José Picon, DIGESA


	
	

	18.03.05
	Elaboración del Cronograma
de Implementación del Sistema de Gestión de Materiales Peligrosos de UNALM
	Comisión Organizadora

	Gladys Carrión C
	
	

	2da. Semana Abril
	Entrega del Informe Final y Productos
	Comisión Organizadora
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