



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 18 de diciembre de 2023
TR. N.º 0749-2023-R-UNALM

Señor:

Presente.-

Con fecha 18 de diciembre de 2023, se ha expedido la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN N.º 0749-2023-R-UNALM. - La Molina, 18 de diciembre de 2023.

VISTO: La Comunicación N.º 3358-2023/DIGA, de fecha 11 de diciembre de 2023, del director general de administración, mediante el cual informa que el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita la aprobación en vías de regularización, de la Modificatoria de Presupuesto N.º 01 para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública “*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729, según actuados que se acompañan; **CONSIDERANDO:** Que, la Universidad Nacional Agraria La Molina tiene registrado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Proyecto de Inversión Pública ““*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729; Que, mediante Resolución N.º 383-2004-UNALM, de fecha 26 de julio de 2004, se declaró viable el Proyecto de Inversión Pública “*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública con código SNIP N.º 9594, por un monto de S/ 1 855 000,00 (Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil y 00/100 soles); Que, mediante anotación en el asiento N.º 01 del Cuaderno de Obra N.º 01, de fecha 3 de agosto de 2004, la residente apertura el cuaderno de obra, dando inicio a los trabajos del Proyecto de Inversión Pública “*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729; Que, mediante anotación en el asiento N.º 92 del cuaderno de obra N.º 01, de fecha 10 de enero de 2005, se realiza la regularización de la entrega de terreno para la obra del Proyecto de Inversión Pública “*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729; Que, mediante Comunicación N.º C002/SO-BIOQUIM-UNALM, de fecha 13 de enero de 2005, se designó al Arq. Víctor Aguilar Vidangos con CAP N.º 1378 como supervisor de la obra para el Proyecto de Inversión Pública ““*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729; Que, mediante Carta N.º Of.Adm.Planif./055/2005, de fecha 19 de enero de 2005, se designó al Mg. Bioq. Jorge Chávez Pérez como coordinador de la obra para el Proyecto de Inversión Pública “*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729; Que, mediante Resolución N.º 232-2005-UNALM, de fecha 22 de abril de 2005, se aprobó el Expediente Técnico de la obra para el Proyecto de Inversión Pública “*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729, con un presupuesto total de inversión de S/ 1 857 488,04 (Un millón ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y ocho con 04/100 soles). Asimismo, se designó como Residente de la obra al Ing. Rodrigo Calderón Cusimayta con CIP N.º 51556, y el Expediente Técnico aprobado detalla como plazo de obra 270 días calendario (9 meses); Que, mediante anotación en el asiento N.º 314 del Cuaderno de Obra N.º 04, de fecha 23 de julio de 2005, se paraliza de la obra para el Proyecto de Inversión Pública “*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729, por dudosos resultados en los ensayos de resistencia del concreto; Que, mediante Carta N.º Of.Adm.Planif./634/2005, de fecha 4 de agosto de 2005, se comunica el reinicio de las labores de la obra para el Proyecto de Inversión Pública “*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729;



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 18 de diciembre de 2023
TR. N.º 0749-2023-R-UNALM

-2-

Que, mediante anotación en el asiento N.º 467 del Cuaderno de Obra N.º 06, de fecha 21 de diciembre de 2005, se comunica la paralización de la obra para el Proyecto de Inversión Pública *“Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular”* con código único N.º 2017729; Que, mediante anotación en el asiento N.º 469 del Cuaderno de Obra N.º 06, de fecha 16 de enero de 2006, el residente comunica el reinicio de obra para el Proyecto de Inversión Pública *“Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular”* con código único N.º 2017729; Que, mediante anotación en el asiento N.º 511 del cuaderno de Obra N.º 07, de fecha 23 de febrero de 2006, se designó al Ing. José Antonio Villanueva Cáceda como inspector de obra para el Proyecto de Inversión *“Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular”* con código único N.º 2017729, con CIP N.º 83362, a partir del 23 de febrero de 2006; Que, mediante Comunicación N.º C06-013/IO-FIA-UNALM, de fecha 1 de marzo de 2006, se designó al Ing. Antonio Villanueva Cáceda con CIP N.º 83362 como Inspector de la obra para el Proyecto de Inversión Pública *“Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular”* con código único N.º 2017729, a partir del 1 de febrero del año en curso; Que, mediante anotación en el asiento N.º 553 del cuaderno de Obra N.º 08, de fecha 1 de abril de 2006, se realizó la designación del Ing. David Vásquez Maguina con CIP N.º 57143 como nuevo residente de la obra para el Proyecto de Inversión Pública *“Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular”* con código único N.º 2017729; Que, mediante anotación en el asiento N.º 680 del cuaderno de Obra N.º 09, de fecha 19 de julio de 2006, el residente comunica la paralización del Proyecto de Inversión Pública *“Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular”* con código único N.º 2017729, a partir del 19 de julio; Que, mediante anotación en el asiento N.º 681 del Cuaderno de Obra N.º 09, de fecha 1 de agosto de 2006, el residente comunica el reinicio de las labores por parte del personal obrero del Proyecto de Inversión Pública *“Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular”* con código único N.º 2017729, a partir del 1 de agosto de 2006; Que, mediante Resolución N.º 747-2006-UNALM, de fecha 2 de noviembre de 2006, se aprobó en vías de regularización el Expediente Técnico Modificado N.º 01 de la obra para el Proyecto de Inversión Pública *“Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular”* con código único N.º 2017729, quedando como presupuesto total de inversión S/ 1 934 312,03 (Un millón novecientos treinta y cuatro mil trescientos doce con 03/100 soles). Asimismo, se aprueba en vías de regularización el calendario de avance real de los trabajos al 31 de julio de 2006. Rectificada mediante Resolución N.º 0684-2023-R-UNALM, de fecha 27 de noviembre de 2023, por error material; Que, mediante anotación en el asiento N.º 900 del Cuaderno de Obra N.º 11, de fecha 25 de julio de 2007, el residente, comunica la conclusión de la obra para el Proyecto de Inversión Pública *“Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular”* con código único N.º 2017729; Que, mediante Comunicación N.º C09-030/IO-FIA-UNALM, de fecha 10 de setiembre de 2009, se da conformidad al Expediente Técnico de Modificaciones N.º 02 de la obra para el Proyecto de Inversión Pública *“Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular”* con código único N.º 2017729, Que, mediante Resolución N.º 0145-2010-UNALM, de fecha 1 de marzo de 2010, se designó a la Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra para el Proyecto de Inversión Pública *“Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular”* con código único N.º 2017729, integrada por los siguientes profesionales: Dr. Jorge Antonio Chávez Pérez (Presidente), la Dra. Maria Elena Villanueva Espinoza, la Dra. Patricia Angélica Moreno Díaz y el CPC. Hugo Wilder Flores Moreno como miembros de la comisión;



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 18 de diciembre de 2023
TR. N.º 0749-2023-R-UNALM

-3-

Que, mediante Acta, de fecha 30 de marzo de 2010, se realiza la recepción de la obra para el Proyecto de Inversión Pública “*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729; Que, mediante Informe N.º 195-2023-UEI/UNALM, de fecha 5 de diciembre de 2023 el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones informa a la Dirección General de Administración la necesidad de aprobar la Modificatoria de Presupuesto N.º 01 para el Proyecto de Inversión Pública “*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729, por la suma de S/ 2 168 117,92 (Dos millones ciento sesenta y ocho mil ciento diecisiete con 92/100 soles);

N.º	COMPONENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N.º 01	MODIFICATORIA DE PRESUPUESTO N.º 01	
			VARIACION	TOTAL
1	INFRAESTRUCTURA	S/ 1,934,312.03	S/ 233,805.89	S/ 2,168,117.92
TOTAL (S/.)		S/ 1,934,312.03	S/ 233,805.89	S/ 2,168,117.92

Que mediante Carta N.º UEI/2418-2023, de fecha 5 de diciembre de 2023, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita a la Dirección General de Administración la aprobación de la Modificatoria de Presupuesto N.º 01 para el Proyecto de Inversión Pública “*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729, por la suma de S/ 2 168 117,92 (Dos millones ciento sesenta y ocho mil ciento diecisiete con 92/100 soles); Que mediante Comunicación N.º 3358-2023/DIGA, de fecha 11 de diciembre de 2023, el director general de administración solicita la aprobación de la Modificatoria de Presupuesto N.º 01 para el Proyecto de Inversión Pública “*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729, por la suma de S/ 2 168 117,92 (Dos millones ciento sesenta y ocho mil ciento diecisiete con 92/100 soles); Que, siendo una obra bajo modalidad de Administración Directa, la Contraloría General de la Republica mediante Resolución N.º 195-88-CG de fecha 18 de julio de 1988 aprobó las normas que Regulan la Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa; para lo cual se hace necesaria la aprobación en vías de regularización de la Modificatoria de Presupuesto N.º 01 para la ejecución de la obra de la inversión señalado por el nivel competente; Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 314 del Reglamento General de la UNALM y estando a las atribuciones conferidas al señor rector, como titular del pliego; **SE RESUELVE: ARTÍCULO 1.-** Aprobar en vías de regularización la Modificatoria de Presupuesto N.º 01 para el Proyecto de Inversión Pública “*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729, por la suma de S/ 233 805,89 (Doscientos treinta y tres mil ochocientos cinco con 89/100 soles).

N.º	COMPONENTES	EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO N.º 01	MODIFICATORIA DE PRESUPUESTO N.º 01	
			VARIACION	TOTAL
1	INFRAESTRUCTURA	S/ 1,934,312.03	S/ 233,805.89	S/ 2,168,117.92
TOTAL (S/.)		S/ 1,934,312.03	S/ 233,805.89	S/ 2,168,117.92



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 18 de diciembre de 2023
TR. N.º 0749-2023-R-UNALM

-4-

ARTÍCULO 2.- Aprobar, en vías de regularización, el nuevo monto de inversión para el Proyecto de Inversión Pública “*Construcción, Implementación y Equipamiento de Laboratorios de Bioquímica y Biología Molecular*” con código único N.º 2017729, por la suma de S/ 2 168 117,92 (Dos millones ciento sesenta y ocho mil ciento diecisiete con 92/100 soles).

ARTÍCULO 3.- La aprobación, en vías de regularización, de la Modificatoria de Presupuesto N.º 01 se basa en el artículo 17 del Texto Único de la Ley 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General (aprobado con Decreto Supremo 004-2019-JUS) que indica el principio de Eficacia anticipada del acto administrativo. Regístrese, comuníquese y archívese. Fdo.- Américo Guevara Pérez- Rector- Fdo.-Jorge Pedro Calderón Velásquez- Secretario General- Sellos del Rectorado y de la Secretaría General de la Universidad Nacional Agraria La Molina". Lo que cumpla con poner en su conocimiento.

Atentamente,




SECRETARIO GENERAL

c.c.: OCI,R,UPP,UEI,DIGA