



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 05 de diciembre de 2024
TR. N.º 1047-2024-R-UNALM

Señor:

Presente.-

Con fecha 05 de diciembre de 2024, se ha expedido la siguiente resolución:

“RESOLUCIÓN N.º 1047-2024-R-UNALM. - La Molina, 05 de diciembre de 2024.

VISTO: La Comunicación N.º 3162-2024/DIGA, de fecha 04 de diciembre de 2024, del director general de administración, mediante la cual informa que el Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita la Modificatoria de Presupuesto N.º 02 de la Modificatoria de Metas N.º 01, la Modificatoria de Plazo N.º 02 de la Modificatoria de Metas N.º 01, el nuevo monto de la Modificatoria de Metas N.º 01 y el nuevo monto de inversión de la Inversión Pública: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DIGA) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA” con código único N.º 2306153, según actuados que se acompañan, y; **CONSIDERANDO:** Que, la Universidad Nacional Agraria La Molina tiene registrado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria La Molina” con código único N.º 2306153; Que, mediante Resolución N.º 0587-2016-R-UNALM, de fecha 5 de octubre de 2016, se declaró viable el Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria La Molina” con código único N.º 2306153, por un monto de S/ 519 871.93 (Quinientos diecinueve mil ochocientos setenta y uno con 93/100 soles); Que, mediante Resolución N.º 0140-2017-R-UNALM, de fecha 15 de marzo de 2017, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria La Molina” con código único N.º 2306153, por un monto de S/ 533 432.70 (Quinientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y dos con 70/100 soles); Que, mediante Contrato N.º 068-2017-LS/UNALM, de fecha 3 de abril de 2017, se contrata los servicios de residencia del Ing. José Antonio Gonzales Balboa para el Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153; Que, mediante Acta de fecha 06 de abril de 2017, el representante del área usuaria hace entrega de terreno a la Unidad Ejecutora para que inicie la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153; Que, mediante anotación en el Asiento N.º 01 y Asiento N.º 02 del cuaderno de obra N.º 01, de fecha 06 de abril de 2017, el residente del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, da por iniciada la ejecución de la obra; Que, mediante Acta de fecha 20 de junio de 2017, se realizan algunas modificaciones del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, con la finalidad de cumplir los objetivos del proyecto; Que, mediante Carta N.º OIF/315-2017, de fecha 26 de junio de 2017, se designó al Ing. Gustavo Rodríguez Silva como Inspector del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153;



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 05 de diciembre de 2024
TR. N.º 1047-2024-R-UNALM

-2-

Que, mediante Resolución N.º 0401-2017-R-UNALM, de fecha 03 de julio de 2017, se aprobó el Expediente Reformulado N.º 01 para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por S/ 533 432.70 (Quinientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y dos con 70/100 soles). Asimismo, se aprueba la Modificatoria de Plazo N.º 01 por un total de 17 días calendario, quedando como nueva fecha de culminación, el 21 de julio de 2017, rectificadora mediante Resolución N.º 0057-2024-R-UNALM, de fecha 12 de febrero de 2024; Que, mediante Resolución N.º 0456-2017-R-UNALM, de fecha 26 de julio de 2017, se aprobó el Expediente Reformulado N.º 02 para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 533 432.70 (Quinientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y dos con 70/100 soles), el cual no modifica el monto inicial. Asimismo, se aprueba la Modificatoria de Plazo N.º 02 por un total de 12 días calendario, quedando como nueva fecha de culminación, el 02 de agosto de 2017, rectificadora mediante Resolución N.º 0059-2024-R-UNALM, de fecha 12 de febrero de 2024; Que, mediante Adenda de Contrato de Locación de Servicios N.º 068-2017-LS/UNALM, de fecha 01 de agosto de 2017, se cambia la cláusula primera del contrato del residente del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, con respecto al Informe N.º 04, en el que se pedía presentar la liquidación técnica y financiera de obra, para convertirse en un informe de actividades de la obra correspondiente al mes 04; Que, mediante anotación en el asiento N.º 161 del cuaderno de obra N.º 02, de fecha 02 de agosto de 2017, el residente del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, da por culminada la obra mediante acta de culminación de obra; Que, mediante Acta de fecha 2 de agosto de 2017, después de haber realizado la inspección ocular, la revisión de los planos y especificaciones técnicas, se verificó que la Unidad Ejecutora ha cumplido con realizar la obra del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, de acuerdo a los documentos técnicos del proyecto, por lo mismo se realiza la firma del acta de culminación de obra; Que, mediante Resolución N.º 0632-2019-R-UNALM, de fecha 12 de Setiembre de 2019, se aprobó conformar la Comisión de Recepción y Liquidación de Obra para el Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, integrada por el Arq. Cesar Fernando Hurtado Cervantes, el Ing. Augusto Alejandro Guaylupo Curay y el Ing. Enrique Raúl Adama Rojas. Asimismo, se designa al inspector de obra Ing. Gustavo Rodríguez Silva como asesor de la comisión; Que, mediante Resolución N.º 0488-2020-R-UNALM, de fecha 23 de diciembre de 2020, se aprobó la Modificatoria de Metas N.º 01 del Componente: Equipamiento del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 111 925.76 (Ciento Once mil novecientos veinticinco con 76/100 soles). Asimismo, se aprueba el nuevo monto de inversión por S/ 645 358.46 (Seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y ocho con 46/100 soles), rectificadora mediante Resolución N.º 0060-2024-R-UNALM, de fecha 12 de febrero de 2024;



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 05 de diciembre de 2024
TR. N.º 1047-2024-R-UNALM

-3-

Que, mediante Resolución N.º 0302-2022-R-UNALM, de fecha 23 de junio de 2022, se aprobó la Reformulación de la Modificatoria de Metas N.º 01 del Componente: Equipamiento del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 422 926.02 (Cuatrocientos veintidós mil novecientos veintiséis con 02/100 soles). Asimismo, se aprueba el nuevo monto de inversión por S/ 956 358.72 (Novecientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y ocho con 72/100 soles), rectificada mediante Resolución N.º 0061-2024-R-UNALM, de fecha 12 de febrero de 2024; Que, mediante Resolución N.º 0622-2022-R-UNALM, de fecha 08 de noviembre de 2022, se aprobó el Modificatoria de Metas N.º 02 del componente: Equipamiento del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 567 816.00 (Quinientos sesenta y siete mil ochocientos dieciséis y 00/100 soles). Asimismo, se aprueba el nuevo monto de inversión por S/ 1 524 174.72 (Un millón quinientos veinte cuatro mil ciento setenta y cuatro 72/100 soles), rectificada mediante Resolución N.º 0064-2024-R-UNALM, de fecha 12 de febrero de 2024; Que, mediante Resolución N.º 0758-2022-R-UNALM, de fecha 16 de diciembre de 2022, se aprobó la Modificatoria de Metas N.º 03 del Componente: Equipamiento del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 436 216.40 (Cuatrocientos treinta y seis mil doscientos dieciséis con 40/100 soles). Asimismo, se aprueba el nuevo monto de inversión por la suma de S/ 1 960 391.12 (Un millón novecientos sesenta mil trescientos noventa y uno con 12/100 soles), rectificada mediante Resolución N.º 0065-2024-R-UNALM, de fecha 12 de febrero de 2024; Que, mediante Resolución N.º 0766-2022-R-UNALM, de fecha 22 de diciembre de 2022, se aprobó la Reformulación del Modificatoria de Metas N.º 03 del Componente: Equipamiento del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 308 435.56 (Trecientos ocho mil cuatrocientos treinta y cinco con 56/100 soles). Asimismo, se aprueba el nuevo monto de inversión por S/ 1 832 610.28 (Un millón ochocientos treinta y dos mil seiscientos diez con 28/100 soles), rectificada mediante Resolución N.º 0066-2024-R-UNALM, de fecha 12 de febrero de 2024; Que, mediante Resolución N.º 0713-2023-R-UNALM, de fecha 6 de diciembre de 2023, se aprobó la Modificatoria de Metas N.º 01 al Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 4 182 807.77 (Cuatro millones ciento ochenta y dos mil ochocientos siete con 77/100 soles), y el Expediente Técnico ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNALM como parte de la Modificatoria de Metas N.º 01 por el mismo monto, con un plazo de ejecución de 240 días calendario. Asimismo, se aprueba el nuevo monto de inversión por S/ 6 015 418.05 (Seis millones quince mil cuatrocientos dieciocho con 05/100 soles), rectificada mediante Resolución N.º 0768-2023-R-UNALM, de fecha 29 de diciembre de 2023, y Resolución N.º 0121-2024-R-UNALM, de fecha 27 de febrero de 2024; Que, mediante Acta de fecha 27 de diciembre de 2023, a las 10:00 horas, el representante del área usuaria hace entrega formal del Terreno a la Unidad Ejecutora de Inversiones, para dar inicio a la ejecución de obra de los ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNALM, como parte de la Modificatoria de Metas N.º 1 al Proyecto de Inversión Pública:



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 05 de diciembre de 2024
TR. N.º 1047-2024-R-UNALM

-4-

“Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153; Que, mediante Acta de fecha 28 de diciembre de 2023, a las 10:00 horas; se da inicio a la ejecución de obra de los ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNALM, como parte de la Modificatoria de Metas N.º 01 al Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria La Molina” con código único N.º 2306153; Que, mediante Acta de fecha 7 de febrero de 2024, a las 08:00 horas, se suspende el plazo de la ejecución de obra de los ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNALM, como parte de la Modificatoria de Metas N.º 01 al Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria La Molina” con código único N.º 2306153, debido a que no se cuentan con recursos disponibles para continuar con la ejecución de la obra; Que, mediante Resolución N.º 0071-2024-R-UNALM, de fecha 15 de febrero de 2024, se aprobó el financiamiento de los Servicios de Control Concurrente por el monto de S/ 84 477.00 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete y 00/100 soles) para el Control Gubernamental en el marco de la Ley 31358, Ley que establece medidas para la expansión del Control Concurrente del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153. Asimismo, se aprueba el nuevo monto de inversión que asciende a S/ 6 099 895.05 (Seis millones noventa y nueve mil ochocientos noventa y cinco con 05/100 soles); Que, mediante Resolución N.º 0096-2024-R-UNALM, de fecha 27 de febrero de 2024, se aprobó el Presupuesto Analítico N.º 01 del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 533 432.70 (Quinientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y dos con 70/100 soles); Que, mediante Resolución N.º 0097-2024-R-UNALM, de fecha 27 de febrero de 2024, se aprobó el Presupuesto Analítico N.º 02 del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 533 432.70 (Quinientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y dos con 70/100 soles); Que, mediante Resolución N.º 0098-2024-R-UNALM, de fecha 27 de febrero de 2024, se aprobó el Presupuesto Analítico N.º 03 del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 533 432.70 (Quinientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y dos con 70/100 soles); Que, mediante Resolución N.º 0099-2024-R-UNALM, de fecha 27 de febrero de 2024, se aprobó el Presupuesto Analítico N.º 04 del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 956 358.72 (Novecientos cincuenta y seis mil trescientos cincuenta y ocho con 72/100 soles); Que, mediante Resolución N.º 0100-2024-R-UNALM, de fecha 27 de febrero de 2024, se aprobó el Presupuesto Analítico N.º 05 del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 1 524 174.72 (Un millón quinientos veinticuatro mil ciento setenta y cuatro 72/100 soles);



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 05 de diciembre de 2024
TR. N.º 1047-2024-R-UNALM

-5-

Que, mediante Resolución N.º 0101-2024-R-UNALM, de fecha 27 de febrero de 2024, se aprobó el Presupuesto Analítico N.º 06 del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 1 832 610.28 (Un millón ochocientos treinta y dos mil seiscientos diez con 28/100 soles); Que, mediante Acta de fecha 22 de mayo de 2024, a las 07:00 horas; el residente de obra, supervisor y jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, se reunieron para reiniciar la ejecución de obra de los ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNALM, como parte de la Modificatoria de Metas N.º 01 al Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153; Que, mediante Resolución N.º 0418-2024-R-UNALM, de fecha 12 de junio de 2024, se aprobó el Presupuesto Analítico para la Modificatoria de Metas N.º 01 al Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153; por la suma de S/ 4 182 807.77 (Cuatro millones ciento ochenta y dos mil ochocientos siete con 77/100 soles); Que, mediante Resolución N.º 0424-2024-R-UNALM, de fecha 13 de junio de 2024, se aprobó el reinicio de ejecución de Obra de los ESPACIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNALM, como parte de la Modificatoria de Metas N.º 01 al Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, a partir del 22 de mayo de 2024 y teniendo como fecha de culminación, el 04 de noviembre de 2024, rectificadora mediante Resolución N.º 0773-2024-R-UNALM, de fecha 27 de setiembre de 2024; Que, mediante Resolución N.º 0873-2024-R-UNALM, de fecha 22 de octubre de 2024, se aprobó la Modificatoria de Presupuesto N.º 01 de la Modificatoria de Metas N.º 01 por un monto de S/ 306 100.28 (Trescientos seis mil cien con 28/100 soles), la Modificatoria de Plazo N.º 01 de la Modificatoria de Metas N.º 01 por cincuenta y ocho (58) días calendario, el nuevo monto de la Modificatoria de Metas N.º 01 por la suma de S/ 4 573 385.05 (Cuatro millones quinientos setenta y tres mil trescientos ochenta y cinco con 05/100 soles) y el nuevo monto de inversión de S/ 6 405 995.33 (Seis millones cuatrocientos cinco mil novecientos noventa y cinco con 33/100 soles) del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria La Molina” con código único N.º 2306153, para ser ejecutada por Administración Directa; Que, mediante Resolución N.º 0874-2024-R-UNALM, de fecha 22 de octubre de 2024, se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado N.º 02 de la Modificatoria de Metas N.º 01 al Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 4 573 385.05 (Cuatro millones quinientos setenta y tres mil trescientos ochenta y cinco con 05/100 soles), rectificadora mediante Resolución N.º 0974-2024-R-UNALM, de fecha 13 de noviembre de 2024; Que, mediante Resolución N.º 0875-2024-R-UNALM, de fecha 22 de octubre de 2024, se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado N.º 01 de la Modificatoria de Metas N.º 01 al Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 4 267 284.77 (Cuatro millones doscientos sesenta y siete mil doscientos ochenta y cuatro con 77/100 soles);



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 05 de diciembre de 2024
TR. N.º 1047-2024-R-UNALM

-6-

Que, mediante Resolución N.º 0974-2024-R-UNALM, de fecha 12 de noviembre de 2024, se rectifica el Presupuesto Analítico N.º 02 de la Modificatoria de Metas N.º 01 al Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria La Molina” con código único N.º 2306153, por la suma de S/ 4 573 385.05 (Cuatro millones quinientos setenta y tres mil trescientos ochenta y cinco con 05/100 soles); Que, mediante Informe N.º 025-2024 AAHC/OBRA-DIGA/SO, de fecha 25 de noviembre de 2024, recepcionado por la Unidad Ejecutora de Inversiones, el Ing. Adolfo Huamán Cisneros, con CIP 56292, supervisor de obra, pone de conocimiento luego de dar opinión favorable; el pedido del residente de obra, Ing. Raúl Diego López Benites, con CIP 240887; Que, mediante Informe N.º 305-2024-RLB/RO/UEI/UNALM, de fecha 22 de noviembre de 2024 solicita la aprobación de la Modificatoria de Presupuesto N.º 02 de la Modificatoria de Metas N.º 01, la Modificatoria de Plazo N.º 02 de la Modificatoria de Metas N.º 01, el nuevo monto de la Modificatoria de Metas N.º 01 del Proyecto de Inversión Pública: “Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina” con código único de inversión N.º 2306153, tal como se detalla a continuación:

Monto actualizado de la Modificatoria de la meta N.º 1.

DESCRIPCIÓN	MONTO APROBADO DE LA MODIFICATORIA DE LA META N.º 01 (S/.)	2DA MODIFICATORIA DE LA META N.º 01 (S/.)	NUEVO MONTO DE LA MODIFICATORIA DE LA META N.º 01 (S/.)
COMPONENTES			
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA - MODIFICATORIA DE METAS 1	3,110,077.05	621,373.53	3,731,450.58
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO - MODIFICATORIA DE METAS 1	1,114,080.00	-277,511.20	836,568.80
COMPONENTE III: MOBILIARIO - MODIFICATORIA DE METAS 1	158,935.00	14,179.00	173,114.00
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA	4,383,092.05	358,041.33	4,741,133.38
GESTIÓN DEL PROYECTO	24,500.00		24,500.00
SUPERVISIÓN	71,350.00	18,000.00	89,350.00
LIQUIDACIÓN	9,966.00		9,966.00
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE	84,477.00		84,477.00
COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO - MODIFICATORIA DE METAS 1	4,573,385.05	376,041.33	4,949,426.38



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 05 de diciembre de 2024
TR. N.º 1047-2024-R-UNALM

-8-

Monto de Inversión actualizado.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	1RA MODIFICATORIA DE LA META N.º 01 (S/.)	2DA MODIFICATORIA DE LA META N.º 01 (S/.)	MONTO DE INVERSIÓN
COMPONENTES				
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA	366,915.97			366,915.97
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA - MODIFICATORIA DE METAS 1	2,953,976.77	156,100.28	621,373.53	3,731,450.58
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO	1,385,059.71			1,385,059.71
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO - MODIFICATORIA DE METAS 1	964,080.00	150,000.00	-277,511.20	836,568.80
COMPONENTE III: MOBILIARIO	73,134.60			73,134.60
COMPONENTE III: MOBILIARIO - MODIFICATORIA DE METAS 1	158,935.00		14,179.00	173,114.00
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA	5,902,102.05	306,100.28	358,041.33	6,566,243.66
GESTIÓN DEL PROYECTO	24,500.00			24,500.00
SUPERVISIÓN	78,850.00		18,000.00	96,850.00
LIQUIDACIÓN	9,966.00			9,966.00
COSTO DE INVERSIÓN	6,015,418.05	306,100.28	376,041.33	6,697,559.66
COSTO DE CONTROL CONCURRENTES	84,477.00			84,477.00
COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	6,099,895.05	306,100.28	376,041.33	6,782,036.66

Cronología de obra:

Inicio de obra	: 28 de diciembre de 2023
Plazo de ejecución inicial	: 207 días calendario
Inicio de paralización de obra	: 07 de febrero de 2024
Fin de paralización de obra	: 21 de mayo de 2024
Fin de obra programado	: 03 de noviembre de 2024
Modificatoria de plazo N.º 1 de la Modificatoria de metas N.º 1	: 58 días calendario
Fin de obra programado	: 31 de diciembre de 2024
Modificatoria de plazo N.º 2 de la Modificatoria de metas N.º 1	: 90 días calendario
Fin de obra	: 31 de marzo de 2025

Que, mediante Carta N.º UEI 2844- 2024, de fecha 03 de diciembre de 2024, el jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones envía el Informe Técnico N.º 252-2024/UEI/UNALM, de fecha 03 de diciembre de 2024;



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Teléfono 614-7800 Anexos 211-212 Email: secgeneral@lamolina.edu.pe Apartado 12-056 Lima-Perú

La Molina, 05 de diciembre de 2024
TR. N.º 1047-2024-R-UNALM

-9-

Que mediante Comunicación N.º 3162-2024/DIGA, de fecha 04 de diciembre de 2024, el director general de administración da la conformidad a la Carta N.º UEI/2844-2024, de la Unidad Ejecutora de Inversiones, y solicita a Rectorado la aprobación mediante resolución de la Modificatoria de Presupuesto N.º 02 de la Modificatoria de Metas N.º 01, la Modificatoria de Plazo N.º 02 de la Modificatoria de Metas N.º 01, el nuevo monto de la Modificatoria de Metas N.º 01 y el nuevo monto de inversión del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina" con código único de inversión N.º 2306153, la Modificatoria de Presupuesto N.º 02 de la Modificatoria de Metas N.º 01 por un monto de S/ 376 041.33 (Trescientos setenta y seis mil cuarenta y uno con 33/100 soles), la Modificatoria de Plazo N.º 02 de la Modificatoria de Metas N.º 01, por noventa (90) días calendario, teniendo como fecha de culminación, el 31 de marzo de 2025, el nuevo monto de Modificatoria de Metas N.º 01 de S/ 4 949 426.38 (Cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintiséis con 38/100 soles) y el nuevo monto de inversión del Proyecto de Inversión por S/ 6 782 036.66 (Seis millones setecientos ochenta y dos mil treinta y seis con 66/100 soles); Que, siendo una obra bajo modalidad de Administración Directa, la Contraloría General de la Republica mediante Resolución de Contraloría N.º 195-1988-CG de fecha 18 de julio de 1988 aprobó las normas que Regulan la Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa, para lo cual se hace necesaria la aprobación de la Modificatoria de Presupuesto N.º 02 de la Modificatoria de Metas N.º 01, la Modificatoria de Plazo N.º 02 de la Modificatoria de Metas N.º 01, el nuevo monto de la Modificatoria de Metas N.º 01 y el nuevo monto de inversión para la ejecución de la obra de la inversión señalado por el nivel competente; Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 314 del Reglamento General de la UNALM y estando a las atribuciones conferidas al señor rector, como titular del pliego; **SE RESUELVE: ARTÍCULO 1.-** Aprobar la Modificatoria de Presupuesto N.º 02 de la Modificatoria de Metas N.º 01 del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento de los Servicios de la Dirección General de Administración (DIGA) de la Universidad Nacional Agraria la Molina" con código único de inversión N.º 2306153, por un monto de S/ 376 041.33 (Trescientos setenta y seis mil cuarenta y uno con 33/100 soles). **ARTÍCULO 2.-** Aprobar la Modificatoria de Plazo N.º 02 de la Modificatoria de Metas N.º 01 del Proyecto de Inversión Pública con código único de inversión N.º 2306153, por un plazo de noventa (90) días calendario. **ARTÍCULO 3.-** Aprobar el nuevo monto de la Modificatoria de Metas N.º 01 del Proyecto de Inversión Pública con código único N.º 2306153, por un monto de S/ 4 949 426.38 (Cuatro millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos veintiséis con 38/100 soles). **ARTÍCULO 4.-** Aprobar el nuevo monto de inversión del Proyecto de Inversión Pública con código único de inversión N.º 2306153, por la suma de S/ 6 782 036.66 (Seis millones setecientos ochenta y dos mil treinta y seis con 66/100 soles). **ARTÍCULO 5.-** Encargar a la Dirección General de Administración la coordinación y cumplimiento de la presente resolución. Regístrese, comuníquese y archívese. Fdo.- Américo Guevara Pérez- Rector- Fdo.- Jorge Pedro Calderón Velásquez. - Secretario General. - Sellos del Rectorado y de la Secretaría General de la Universidad Nacional Agraria La Molina". Lo que cumpla con poner en su conocimiento.

Atentamente,


SECRETARIO GENERAL 

c.c.: OCL,R,OAJ,UPP,UEI,DIGA